tou mais de 20 mil euros em obras no total
das escolas do concelho. “Anddmos anos a

“Estamos em terra de ninguém”
Ao nosso jornal a directora do Agrupamen-

nao ficaram prejudicados. “A greve nio tem
tido a adesdo que teve noutros municipios
vizinhos”, garante @

Obra na Escola Basica de Alhandra volta a derrapar

As obras na Escola Bésica N°2 de Alhan-
dra, conhecida por “Escola das Meninas”,
sofreram uma nova derrapagem no prazo
de conclusio da empreitada, que s6 deve fi-
car pronta, na methor das hipéteses, no fim
deste més. O prazo anterior apontava para
o final de 2022. A proposta para uma nova
prorrogacao do prazo de conclusio da em-
preitada foi aprovada Por unanimidade na
dtima reunido de camara. O empreiteiro
voltou a evocar dificuldades, devido a actual
conjuntura, na contratagao de prestacdo de

servicos de sub-empreitadas, invocando tam- .

bém como razées a “inflacdo galopante e
auséncia de prazos de entrega dos fabricantes
nacionais e internacionais” e a falta de stocks

nos fornecedores que tem provocado grandes
atrasos na entrega de materiais. O municipio
foi novamente sensfvel aos argumentos do
empreiteiro e permitiu uma segunda pror-

r0gacao graciosa do prazo de conclusio dos-

trabalhos, ou seja, sem encargos financeiros
bara o empreiteiro. A remodelacio da EB
N°2 de Alhandra é uma obra da Camara de
Vila Franca de Xira que ronda um milhdo e

meio de euros e inclui trabalhos profundos

que, além da remodelacio geral do edificio,
implica a construcio.de um novo edificio de

dois pisos numa 4rea total de 1.220 metros -

quadrados. A empreitada, recorde-se, foi con-

signada a 4 de Outubro de 2021 pela autarquia

a firma Secal - Engenharia e Construcio SA.

Em 2022 foi apresentado pela firma um
pedido de esclarecimento sobre uma discre-
pancia nos materiais dos vios das janelas do
edificio existente, ja que estava previsto em
projecto a recuperacio de vios em madeij-
ra, quando na realidade os vios existentes
sa0 em caixilharia de aluminio. Daf resultou
uma proposta para trabalhos complementa-
res para suprimento de omissGes no cader-
no de encargos na ordem dos 43.797 euros.
Depois a empresa veio pedir uma prorrogagao
do prazo de conclusdo da obra de 183 dias. A
empreitada deveria ter ficado pronta a 1 de
Julho de 2022, Tal como agora, a empresa
justificou o desvio de prazos com “dificulda-
des anormais devido 2 actual conjuntura” &

=m==§m&o pela abolicdo de portagens na A23 e A13

No préximo dia 17 de Fevereiro vai de-
correr um protesto a favor da abolicio das
portagens na A23 e na Al3, a partir das
18h00 junto ao terminal rodovidrio de Tor-
res Novas. A organizacdo da manifestacio é
dos Utentes dos Servigos Piiblicos do Médio
Tejo, que recentemente promoveram um
abaixo assinado que reuniu mais de 12 mil
assinaturas, a ser entregue no Ministério das
Infraestruturas durante a segunda quinzena

de Margo.,

Os utentes defendem que “as vias eram
‘scuts’ [vias sem custos para os utilizadores]
(nos trogos entre a A1 e saida de Abrantes,
isto na A23 e na A13 entre a Atalaia e a
saida Note de Tomar). A introdugio de por-
tagens veio prejudicar toda esta regido, as
populagdes e as suas actividades”, referem
numa nota, acrescentando que até os bom-
beiros sédo prejudicados, por serem “obriga-

dos a pagar portagens quando transportam
doentes entre os trés hospitais”, de Tomar,

. Abrantes e Torres Novas, que compdem o

Centro Hospitalar do Médio Tejo.

A A23, também identificada por Au-
toestrada da Beira Interior, liga Guarda
a Torres Novas. A A13 ou autoestrada do
Pinhal Interior, liga Coimbra a Marateca,
ligando as sub-regides de Coimbra, Leiria e
Médio Tejo @

Mo T e ettt v LGEIAVOLILT, T
um projecto-piloto que serd extensivel aos
outros refeitdrios escolares do municipio @

Piscinas de VFX
vao acolher professores

s o

estagiarios

O municipio de Vila Franca de Xira
€ a Sports Academy de Queluz de Baixo
rubricaram um protocolo de estdgios pro-
fissionais para o seu complexo das piscinas
municipais. O protocolo, aprovado por
maioria na tltima reunido de cAmara com
08 votos contra da CDU, visa estabelecer
entre as duas entidades as bases da coo-
perago para a realizacio de estagios dos
cursos de treinador ministrados pela Sports
Academy. Os estagios sio mc@mgw.o:maom
e visam a consolidacdo das competéncias
técnicas, relacionais e organizacionais dos
finalistas dos cursos. Os estagidrios vao ter
um tutor, com qualificacdo superior 3 dos
treinadores estagidrios,

A CDU, pela voz da vereadora Joana
Bonita, justificou o voto contra por con-
siderar ndo ser positivo ter professores de
natagao precarios. “Se isto nao € alimen-
tar a precariedade ndo sei o que seja e
por iss0 ndo podemos concordar com isto
¢ votaremos contra”, afirmou. O verea-
dor do desporto, Jodo Pedro Baido (PS),
explicou que € pratica comum aceitar
este tipo de protocolos para acolher os
estagidrios dos cursos de desporto e que
nenhum dos estagidrios irg dar aulas di-
rectamente aos utentes sem a supervisio

~ de um treinador sénior @



